



Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: V – 404-1/2018-86
Дана: 04.05.2020. године
К и к и н д а

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда, тел 0230/410-195 факс: 0230/410-206, e-mail: javne.nabavke@kikinda.org.rs

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) градоначелник доноси

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци
Изградња платоа и канализација за израду у
Пере Сегединца 7
ЈН 86/2018

Уговор о јавној набавци број V -404-1/2018-86 од 31.12.2018.године закључен између Града Кикинда и **GP „GRADITELJ NS“ DOO**, са седиштем у Новом Саду, мења се и доноси се Анекс уговора.

- 1. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки:**
Предмет јавне набавке је: – *Изградња платоа и канализација за израду у Пере Сегединца 7*

Назив и ознака из ОРН:

Радови на канализационој мрежи, 45232410

- 2.Првобитна вредност уговора је : 5.049.573,90 динара без ПДВа.**
3.Измењена вредност уговора је : 4.211.642,57 динара без ПДВа.

Уговор из става 1.ове одлуке се мења из следећих разлога:

На основу извештаја Надзорног органа од 16.03.2020.године заведеног код Наручиоца бр. III – 09-273/2020 од 04.05.2020. године где се наводи следеће:

На основу спроведене јавне набавке Градске управе Кикинде за радове на изградњи платоа и канализације за зграду у улици Пере Сегединца бр. 7 у Кикинди и потписаног Уговора бр. V-404-1/2018-86 од 31.12.2018. године, Извођач радова, фирма „ГРАДИТЕЉ-НС“ из Новог Сада, је завршио све радове.

На основу доказница и грађевинске књиге сачињен је табеларни преглед вишкова и мањкова радова. Потребно је сачинити Анекс I уговора на основу стварно изведених количина радова.

Разлог појављивања разлике између уговорене вредности радова и стварно изведених радова је у томе што се приликом састављања понуде и уговарања радова, не могу сасвим детаљно и прецизно предвидети све количине радова које ће бити неопходне за завршетак радова.

Прегледом приложене табеле Вишак-мањак радова, констатује се да на одређеним позицијама постоји вишак изведених радова у износу од 574.831,45 РСД без ПДВ-а, мањак радова у износу од 1.412.762,78 РСД без ПДВ-а, што на крају доводи до коначног мањка радова у износу од 837.931,33 РСД без ПДВ-а.

Анекс уговора о јавној набавци, *Изградња платоа и канализација за израду у Пере Сегединца 7, ЈН 86/2018*, припремљен је у складу са овом одлуком и у складу са чланом 115. ЗЈН и чланом 14. првобитног уговора.



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Павле Марков