



Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
**ГРАД КИКИНДА**  
Број: V-404-1/2017-78  
Дана: 21.05.2018. године  
К и к и н д а

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) градоначелник доноси

## О Д Л У К У о измени уговора о јавној набавци

### ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА КАПЕЛИ У НОВИМ КОЗАРЦИМА ЈН 78/2017

Уговор о јавној набавци број V -404-1/2017-78 од 27.11.2017.године закључен између Града Кикинда и Технобор ДОО, са седиштем у Кикинди мења се и доноси се Анекс уговора.

**1. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки:**

Предмет јавне набавке је: Грађевински радови на капели у Новим Козарцима

Назив и ознака из ОРН: 45400000, Завршни грађевински радови

**2.Првобитна вредност уговора је : 2.901.863,00 динара без ПДВа.**

**3.Измењена вредност уговора је : 2.901.863,00 динара без ПДВа.**

Уговор из става 1.ове одлуке се мења из следећих разлога:

На основу Захтева Извођача радова достављеног 17. 04 . 2018. године под заводним бројем III-09-445/2018. ,уз образложења издатог од стране Надзорног органа бр. III-09- службено/2018 од 18.05.2018.године радови се нису могли изводити због лоших временских услова и Наручилац није обезбедио прикључке за водовод и електричну енергију .

Продужава се рок за извођење радова за 10 радних дана с тим да крајни рок за завршетак радова буде до 22.06.2018. године у складу са чланом 115. ЗЈН и чланом 13. првобитног уговора .

Анекс уговора о јавној набавци , Грађевински радови на капели у Новим Козарцима ЈН 78/2017 ,припремљен је у складу са овом одлуком.



**ГРАДОНАЧЕЛНИК**

*Павле Марков*  
Павле Марков