



Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
**ГРАД КИКИНДА**  
Број: V-404-1/2018-17  
Дана: 01.03.2019. године  
К и к и н д а

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) градоначелник доноси

## **О Д Л У К У** **о измени уговора о јавној набавци**

### **ИЗГРАДЊА ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ У КИКИНДИ ФАЗА 1** **ЈН 17/2018**

Уговор о јавној набавци број V -404-1/2018-17 од 08.06.2018.године закључен између Града Кикинда и TRON TEX DOO, Нови Сад (носилац посла) мења се и доноси се Анекс уговора бр 4.

- 1. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки:**  
Предмет јавне набавке је: ИЗГРАДЊА ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ У КИКИНДИ ФАЗА 1  
Назив и ознака из ОРН: Радови на изградњи пијаца, 45213140
- 2.Првобитна вредност уговора је :** 35.621.229,50 динара без ПДВа.
- 3. Измењена вредност уговора је :** 35.621.229,50 динара без ПДВа.

Уговор из става 1.ове одлуке се мења из следећих разлога:

На основу Образложења(заведено код Наручиоца бр. III-09-1110/2018 од 12.12.2018.године) Надзорног органа, Ђорђе Котарлић, дипл. инж. грађ. са личном лиценцом број 410 228603 - именован Решењем, број V-404-110/2018-1 од 25.06.2018. године - достављен Граду Кикинда, као Наручиоцу радова, за продужење рока извођења радова и Сагласности Управе за капитална улагања АП Војводине број136-031-39/2019-03/06 од 22.02.2019.године за Сагласност за измену Уговора о јавној набавци-продужење рока за извршење Уговора .  
Укупан број дана за извођење радова је 228 календарских дана од дана увођења у посао.  
Доноси се анекс уговора о јавној набавци , Изградња градске пијаце у кикинди –фаза 1 ЈН 17/2018 ,припремљен је у складу са овом одлуком ,чланом 115. ЗЈН и чланом 24 . првобитног уговора .



Давле Марков