



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
Број: V-404-1/2018-17
Дана: 06.06.2019. године
К и к и н д а

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) градоначелник доноси

О Д Л У К У **о измени уговора о јавној набавци**

ИЗГРАДЊА ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ У КИКИНДИ ФАЗА 1 **ЈН 17/2018**

Уговор о јавној набавци број V -404-1/2018-17 од 08.06.2018.године закључен између Града Кикинда и TRON TEX DOO, Нови Сад (носилац посла) мења се и доноси се Анекс уговора бр 6.

- 1. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки:**
Предмет јавне набавке је: ИЗГРАДЊА ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ У КИКИНДИ ФАЗА 1
Назив и ознака из ОРН: Радови на изградњи пијаца, 45213140
- 2.Првобитна вредност уговора је :** 31.434.791,00 динара без ПДВа.
- 3. Измењена вредност уговора је :** 37.022.913,50 динара без ПДВа.

Уговор из става 1.ове одлуке се мења из следећих разлога:

Након достављеног Обавештења Извођача, бр. 331/19 од 27.05.2019. да су предметни радови завршени, односно да су недостаци уочени приликом примопредаје радова од 16.05.2019. отклоњени, Комисија је поново приступила примопредаји радова. Примопредаја је вршена током два дана, 30. и 31. маја 2019. године.

1. Комисија за примопредају радова констатује да **следећи радови нису изведени** (преузета је ознака радова из прихваћене понуде, односно конкурсне документације):

3. Електроенергетске инсталације

- I.1 Набавка, испорука и монтажа кабловског прикључног ормана КПК типа ЕБ-2П димензије са два слога осигурача - уговорена вредност 35.000 динара
- I.2 Набавка, испорука и монтажа кабловског прикључног ормана КПК типа ЕБ-1П димензије са једним слогом осигурача - уговорена вредност 25.000 динара
- I.4 Набавка, испорука и полагање кабла ПП00 4x70мм², Цу; 1 кВ од КПК типа ЕБ-2П кроз цев Ø 100мм до МОММ-6+МОММ-9 према графичкој документацији - уговорена вредност 42.000 динара

- I.5 Набавка, испорука и полагање кабла NHXH FE180 4x6mm², Цу; 1 кВ од КПК типа ЕБ-1П кроз цев Ø 100мм до РОММ-1 према графичкој документацији - уговорена вредност 8.200 динара
- I.6 Набавка, испорука и полагање кабла PP00 4x25mm², Цу; 1 кВ од КПК типа ЕБ-1П кроз цев Ø 100мм до МОММ-3 према графичкој документацији - уговорена вредност 16.500 динара
- I.8 Набавка, испорука и полагање кабла типа N2XH-J 5x10mm² и N2XH-J 5x16mm² - уговорена вредност 222.800 динара
- I.9 Набавка, испорука и полагање кабла N2XH-J 1x70 mm²; Cu; 1 кВ. - уговорена вредност 10.500 динара
- I.10 Набавка, испорука и полагање кабла N2XH-J 1x25 mm²; Cu; 1 кВ - уговорена вредност 4.200 динара
- I.13 Испоручити и на означеном месту и уградити мерно ТИПСКИ ТЕСТИРАН разводни орман МОММ-6+МОММ-9 у ИП43 заштити - уговорена вредност 245.000 динара
- I.14 Испоручити и на означеном месту уградити мерно ТИПСКИ ТЕСТИРАН разводни орман МОММ-3 у ИП43 заштити - уговорена вредност 85.000 динара
- I.15 Испоручити и на означеном месту уградити мерно ТИПСКИ ТЕСТИРАН разводни орман РОММ-1 у ИП43 заштити - уговорена вредност 45.000 динара
- Радови, осим тачке I.8, нису извршени од стране групе извођача, јер је исте извршио ЕПС у склопу изградње трафостанице
- **укупна вредност неизведених радова по прихваћеној понуди износи 739.200 динара без ПДВ-а**

4. Телекомуникационе инсталације

- I Стабилна инсталација за дојаву пожара - уговорена вредност 123.470 динара
 - II Систем видеообезбеђења - уговорена вредност 51.900 динара
 - имајући у виду фазност изградње објекта градске пијаце у Кикинди, НО је констатовао да је технички сврсисходније да се наведени радови изведу у наредним фазама изградње, јер се централа за дојаву пожара поставља у Фази3; предметна камера система видео обезбеђења не може се извести јер не постоји плафон за монтажу исте; извођач Фазе 2 и Фазе 3 моћи ће да изведе радове који се укидају у Фази 1, јер су постављене ребрасте цеви кроз које се накнадно може поставити кабловска инсталација; такође, постављање опреме и уређаја који се повезују на централу или камере на дигитални видео снимач има смисла тек када се противпожарна централа и снимач уграде
 - **укупна вредност неизведених радова износи 175.370 динара без ПДВ-а**
2. У погледу осталих изведених радова предвиђених Уговором о извођењу радова на изградњи градске пијаце у Кикинди - фаза 1, број уговора V-404-1/2018-17, са свим припадајућим анексима, као и радови предвиђени Уговором V-404-1/2018-95, Комисија за примопредају констатује да су извршени квалитетно и да су завршени, а да су уочени недостаци отклоњени.
 3. Грађевински дневник је овераван од стране Надзорног органа и по завршетку радова копија је предата Наручиоцу. Предати су и сви атести, извештаји о испитивању материјала и друга пратећа документација.
 4. Комисија констатује следеће недостатке у атестној документацији електро радова:
 - стручни налаз бр. ЕД 009/2019 и стручни налаз бр. 024/2019 није пропраћен адекватним уверењем о исправности мерних инструмената
 - стручни налаз бр. ЕД 009/2019 није обухватио мерења свих шест мерних места (налаз садржи резултате мерења за пет мерних места); неопходно је налаз или допунити недостајућим мерењем или издати нови;

- Извођач није доставио потврде о испуњености прописаних техничких услова за електричне инсталације ниског напона - за свако мерно место доставља се посебна потврда
 - Констатује се обавеза Извођача да Наручиоцу достави исправну атестну документацију, односно потврде
5. Констатује се завршетак радова и предаја објекта Инвеститору на вршење техничког пријема.

Е: Вредност инвестиције – рекапитулација

ОПИС	БЕЗ ПДВ-а
Уговорена вредност радова	37.937.483,50 динара
Вредност изведених радова (по коначном обрачуну)	37.022.913,50 динара

Анекс уговора о јавној набавци , Изградња градске пијаце у кикинди –фаза 1 ЈН 17/2018 ,припремљен је у складу са овом одлуком ,чланом 115. ЗЈН и чланом 17 и 18 . првобитног уговора .



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Павле Марков

