



Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: V-404-4/2019-15-1
Дана: 14.10.2019.године
К и к и н д а

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда,

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) градоначелник доноси

О Д Л У К У **о измени уговора о јавној набавци**

ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА
(РЕДОВНО ОДЖАВАЊЕ-ПАРТИЈА 1)

ЈН 15/2019

Уговор о јавној набавци број V -404-4/2019-15-1 од 08.04.2019.године закључен између Града Кикинда и **ГП ГРАДИТЕЉ НС ДОО НОВИ САД**, са седиштем у Новом Саду мења се и доноси се Анекс уговора.

1. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки:

Предмет јавне набавке је: **Уређење пешачких стаза, тротоара и паркинг места у граду и селима -45233141-** Радови на одржавању путева

2.Првобитна вредност уговора је : 16.666.666,66 динара без ПДВа.

3.Измењена вредност уговора је : 17.666.666,66 динара без ПДВа.

Уговор из става 1.ове одлуке се мења из следећих разлога:

На основу извештаја Надзорног органа од 14.10.2019.године у којем се наводи:

На основу спроведене јавне набавке Градске управе Кикинде за радове на Редовном одржавању путне инфраструктуре на територији града и потписаног Уговора бр. V-404-4/2019-15-1 од 08.04.2019. године, Извођач радова фирма „ГРАДИТЕЉ-НС“ из Новог Сада до сада је реализовала радове у вредности од ~15,5 милиона динара без ПДВ-а, или 94% од уговорених средстава.

Тим средствима је:

А. Уређено ~7.000m² оштећења асфалтних путева,

Б. Комплетно обновљено 150m коловоза у улици Михајла Пупина и 400m улице Призренска у Кикинди

Ц. Редовно кошење банкина на општинским путевима.

На основу сагледавања радова који су у току и радова који су још планирани требало би санирати још 2000m2 оштећења асфалтног застора. За испуњење овог плана потребна су додатна финансијска средства, јер постојећа неће бити довољна.

Предлажем да се, уколико је то могуће, издвоје додатна средства у висини од минимум 6% вредности Уговора, или 1 милион динара без ПДВ-а, и изради Анекс Уговора.

Рок за завршетак радова није потребно продужавати јер Извођач поштује договорену динамику и није у доцњи.

Анекс уговора о јавној набавци , **Одржавање путева(Редовно одржавање - Партија 1) ЈН 15/2019**, припремљен је у складу са овом одлуком и у складу са чланом 115. ЗЈН и чланом 10. првобитног уговора .

ГРАДОНАЧЕЛНИК



Павле Марков