



Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: V-404-4/2019-62
Дана: 30.10.2019.године
К и к и н д а

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда,

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) градоначелник доноси

О Д Л У К У о измени уговора о јавној набавци

ТРГ КОД ПОЗОРИШТА 2 ЈН 62/2019

Уговор о јавној набавци број V -404-4/2019-62 од 30.07.2019.године закључен између Града Кикинда и ГП Пемир ДОО, са седиштем у Кикинди мења се и доноси се Анекс уговора.

1. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки:

Предмет јавне набавке је: **ТРГ КОД ПОЗОРИШТА 2**
45454000- Радови на реконструкцији

2.Првобитна вредност уговора је : **2. 688.550,00** динара без ПДВа.

3.Измењена вредност уговора је : **2.820.550,00** динара без ПДВа.

Уговор из става 1.ове одлуке се мења из следећих разлога:
На основу извештаја Надзорног органа од 30.10.2019.године у којем се наводи:

На основу спроведене јавне набавке Градске управе Кикинде за радове на Изградњи **Трга код позоришта 2** и потписаног Уговора бр. **V-404-4/2019-62** од **30.07.2019.** године, Извођач радова фирма „**ПЕМИР**“ из Кикинде до сада је реализовала радове по **првој (I) привременој ситуацији** заведене под бројем 054-19 дана 12.09.2019. године код Извођача, у вредности 1.668.550,00 РСД без ПДВ-ом (Чл. 10 став 2 тачка 3, Закона о ПДВ промет није предмет обавезе ПДВ-а) и **другој (II) привременој ситуацији** заведене под бројем 057-19 дана 03.10.2019. године код Извођача, у вредности 688.000,00 РСД без ПДВ-ом (Чл. 10 став 2 тачка 3, Закона о ПДВ промет није предмет обавезе ПДВ-а). Тим средствима је урађен у потпуности и започет већи део грађевинско занатских радова и то земљаних и припремних радова рушења постојећег платоа (бехатон олимпије), бетонских радова, постављања префабрикованих елемената бехатон плоча на предходно испланиран терен и тампон слој песка и фракције, набавка ел.расвете.

Извођач радова је дана 30.10.2019. године доставио понуду, **предрачун бр. 106-19** са приказом вишка радова у односу на уговорене количине по позицији број **V. Расвета – ставка 3. Испорука, полагање и повезивање кабла за напајање уличне расвете** у износу од 132.000,00 РСД без ПДВ-ом (Чл. 10 став 2 тачка 3, Закона о ПДВ промет није предмет обавезе ПДВ-а). Констатовано је од стране Надзорног органа да су количине у приказане као вишак стварно изведене количине и да нису мењане јединичне цене из уговорене понуде.

Износ вишка радова не прелази вредност од 10% уговорене вредности за предметне радове.

Рок за завршетак радова потребно је продужити до 22.11.2019. године у складу са предметним уговором како би Извођач предметних радова извршио своје обавезе у складу са правилима струке након достављања писменог захтева за продужење рока Инвеститору.

Анекс уговора о јавној набавци , **Трг код Позоришта** ЈН 62/2019 ,припремљен је у складу са овом одлуком и у складу са чланом 115. ЗЈН .



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Павле Марков

Павле Марков